

## [2차] 업팀PJ 작업일정

🕒 작업분류	📁 항목 분류	Aa 항목명	≡ 작업 상세내용	👤 담당자	☀ 상태	# 진행율	📅 시작일	📅 완료일	Σ 일수	≡ 주의사항	≡ 요구사항	📍 경로
디자인	서브	PRODUCTS	굿즈상품 페이지	🐱 민경	완료	100	@01/29/2025	@02/06/2025	9			
디자인	공통	상단/하단	로고, 상단 영역 메뉴 바, 하단 영역 카피라이트	🐱 민경	완료	100	@01/17/2025	@01/22/2025	6			
발표	공통	발표준비	자료 정리, 발표 PPT 작성	🐱 민경 ④ 수현	진행중	80	@02/07/2025	@02/10/2025	4			
기획	공통	자료수집	자료수집, 와이어프레임(발사믹) 작성	🐱 민경 ④ 수현	완료	100	@01/08/2025	@01/31/2025	24		01.15일 발사믹 내용 합치기 → 추가 수정사항이 있어서 일정 변경됨! → 로그인, 로그아웃, 회원가입, 장바구니 기능 추가	
퍼블리싱	공통	로딩/전환 화면	로딩화면	④ 수현	중단	40	@01/17/2025	@02/07/2025	22		웹사이트를 먼저 구현하고 로딩화면 구현 예정	
디자인	서브	ABOUT	캐릭터&성우 소개 페이지	🐱 민경	완료	100	@01/21/2025	@01/24/2025	4			
퍼블리싱	서브	PRODUCTS	굿즈상품 페이지	🐱 민경	완료	100	@01/29/2025	@02/06/2025	9		01.23 상품 리스트에서 장바구니 담기 기능 추가	
기획	공통	주제선정	주제선정, 벤치마킹, 수행계획서 작성	🐱 민경 ④ 수현	완료	100	@01/02/2025	@01/07/2025	6	수행계획서 01.08		<a href="https://do.k2K9jc03">https://do.k2K9jc03</a>

📌 작업분류	📌 항목 분류	Aa 항목명	≡ 작업 상 세내용	👤 담당 자	⚙️ 상 태	#진 행 율	📅 시작일	📅 완료일	Σ 일 수	≡ 주 의사 항	≡ 요구 사항	📍 경로
										일까 지 제 출		
디자인	공통	<u>로딩/전환 화 면</u>	로딩화면	☑️ 수현	중 단	40	@01/17/2025	@02/07/2025	22		웹사이 트를 먼 저 구현 하고 로 딩화면 구현 예 정	
디자인	메인	<u>MAIN</u>	메인 비주 얼영역, 캐 릭터카드	☑️ 수현	완 료	100	@01/17/2025	@01/23/2025	7		25-01- 23 웹버 전 완료	
퍼블리싱	공통	<u>상단/하단</u>	로고, 상단 영역 메뉴 바, 하단 영 역 카피라 이트	🐼 민경	완 료	100	@01/17/2025	@01/22/2025	6		01.30 로그인, 로그아 웃, 회원 가입, 장 바구니 버튼 추 가	
퍼블리싱	메인	<u>MAIN</u>	메인 비주 얼영역, 캐 릭터카드	☑️ 수현	완 료	100	@01/17/2025	@01/23/2025	7		25-01- 23 웹버 전 완료	
퍼블리싱	서브	<u>STORY</u>	컨셉아트, 제작스토리 페이지	☑️ 수현	완 료	100	@01/23/2025	@01/30/2025	8			
디자인	서브	<u>STORY</u>	컨셉아트, 제작스토리 페이지	☑️ 수현	완 료	100	@01/23/2025	@01/30/2025	8			
퍼블리싱	서브	<u>ABOUT</u>	캐릭터&성 우 소개 페 이지	🐼 민경	완 료	100	@01/21/2025	@01/24/2025	4			
디자인	서브	<u>VIDEO</u>	유튜브 영 상&음악 페 이지	☑️ 수현	완 료	100	@01/30/2025	@02/04/2025	6			
퍼블리싱	서브	<u>VIDEO</u>	유튜브 영 상&음악 페 이지	☑️ 수현	완 료	100	@01/30/2025	@02/04/2025	6			
퍼블리싱	공통	<u>MERGE</u>	코드 병합	🐼 민경	완 료	100	@02/01/2025	@02/07/2025	7	Vue 컴포 넌트 로 코 드 변 경		
퍼블리싱	공통	<u>TEST</u>	오류테스트 및 수정	🐼 민경	완 료	100	@02/01/2025	@02/07/2025	7	클린 코드 지향 (코드 반복 줄이 고 공 통 부 분으		

📌 작업분류	📌 항목 분류	Aa 항목명	≡ 작업 상 세내용	👤 담당 자	🌟 상 태	# 진 행 율	📅 시작일	📅 완료일	Σ 일 수	≡ 주 의사 항	≡ 요구 사항	📄 경로
										로 만 들기 필수!		
회의	공통	<u>3차 회의</u>	3차 회의록 작성	👤 민경	완료	100	@01/07/2025	@01/07/2025	1			<a href="https://do.usp=shari">https://do.usp=shari</a>
회의	공통	<u>2차 회의</u>	2차 회의록 작성	👤 수현	완료	100	@01/03/2025	@01/03/2025	1			<a href="https://do.usp=shari">https://do.usp=shari</a>
회의	공통	<u>1차 회의</u>	1차 회의록 작성	👤 민경	완료	100	@01/02/2025	@01/02/2025	1			<a href="https://do.usp=shari">https://do.usp=shari</a>
회의	공통	<u>4차 회의</u>	4차 회의록 작성	👤 수현	완료	100	@01/08/2025	@01/08/2025	1			
퍼블리싱	공통	<u>코딩 기본셋 팅</u>	Vue.js, jQuery, WebFont, Reset.css, basic.js 등. 코딩 기 본셋팅	👤 민경	완료	100	@01/15/2025	@01/15/2025	1	수현 님께 코드 설명 및 공 유		
퍼블리싱	서브	<u>CART</u>	장바구니 목록	👤 민경	완료	100	@02/04/2025	@02/06/2025	3	Vuex store 활용	장바구 니 상품 담기, 수 량 변경, 삭제, 재고 변 경, soldout 기능 구 현	
퍼블리싱	서브	<u>LOGIN, LOGOUT, JOIN, MYPAGE</u>	로그인, 로 그아웃, 회 원가입	👤 민경	완료	100	@02/03/2025	@02/07/2025	5	웹 로 컬 스 토리 지에 회원 가입 정보 저장	로그인, 로그아웃, 회원 가입 기 능 구현	